APPLICATION 1

OBJECTIF: Mise en place d'une application

DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Début du projet : ven, 5/8/2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE	Details des taches	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
phase theorique					
Tâche 1	Tout le monde	**Définition du problème et des besoins:** comprendre le problème des enlèvements,définir à quoi sert l'application identifier les utilisateurs (citoyens, proches, etc.),définir ce que l'application ne fera pas	70%	12/1/26	1/2/26
Tâche 2	Angel ,Coeurly	**Recherche et analyse d'applications existantes:** Regarder ce qui existe ailleurs, relever les bonnes pratiques, identifier les failles potentielles, réfléchir à la protection des données	50%	1/2/26	9/2/26
Tâche 2	Grâce, Jemima, Orphé	**Définition des fonctionnalités principales**: gestion des utilisateurs, alertes ,contacts de confiance, bouton SOS etc…	30%	9/2/26	13/2/26
Tâche2	Mael, Gatlin	**Conception de l'architecture globale**:Type de serveur, communication app ↔ serveur,base de données,contraintes réseau au Gabon	0%	13/2/26	18/2/26
Tâche 3	Angel, Coeurly	**Sécurité et protection des données:** Faire des recherches sur authentification, hachage des mots de passe, gestion des accès ,prévention des abus	0%	2/2/26	4/2/26
Phase technique					
Tâche 3	Grace, Jemima,Orphé	**Maquettes complètes de l'application (UX/UI)** concevoir l'ensemble des écrans de l'application à l'aide de Figma. Elles devront créer les maquettes des écrans d'inscription et de connexion, l'écran principal avec le bouton SOS, la gestion des contacts de confiance, l'historique des alertes ainsi que les paramètres incluant le mode discret. Elles devront également simuler le parcours complet d'un utilisateur afin de montrer comment une alerte est déclenchée et reçue. Le livrable attendu est un lien Figma contenant des maquettes cliquables représentant le fonctionnement visuel de l'application.	0%	3/2/26	7/2/26
Tâche 3	Mael, Gatlin	**Choix de l'architecture technique:** Définir l'architecture technique globale du projet et la représenter avec Draw.io. Ils devront choisir les technologies à utiliser, notamment Node.js avec Express pour le backend, PostgreSQL pour la base de données, Flutter pour l'application mobile et une API REST pour la communication. Le livrable attendu est un schéma d'architecture montrant le lien entre le téléphone, l'API, la base de données et le système de notifications.	0%	5/2/26	10/2/26
Tâche 3	Angel, Coeurly	**Scénario détaillé d'une alerte (fonctionnement exact):**Rédiger, à l'aide de Word ou Google Docs, un document décrivant étape par étape le déroulement d'une alerte. Ce document devra expliquer précisément ce qui se passe lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton SOS : récupération de la position GPS, envoi des données vers le serveur, traitement de l'alerte par le backend et réception de la notification par les contacts de confiance. Le livrable attendu est un document clair intitulé « Scénario technique		10/2/26	13/2/26
Tâche 4				10/2/26	12/2/26
Tâche 5				10/2/26	13/2/26
emple de bloc de titre de phase					
Tâche 6				27/1/26	1/2/26
Tâche 2				2/2/26	6/2/26
Tâche 3				7/2/26	12/2/26



Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE	Details des taches	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Tâche 4				13/2/26	17/2/26
Tâche 5				7/2/26	11/2/26
emple de bloc de titre de phase					
Tâche 1				date	date
Tâche 2				date	date
Tâche 3				date	date
Tâche 4				date	date
Tâche 5				date	date

Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.

4 mai 2026							11 mai 2026							18 mai 2026							25 mai 2026							1 juin 2026							8 juin 2026							15 juin 2026							22 juin 2026						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d